

Aktivity projektu realizované v období červenec - září 2010

V období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010 bylo nezbytné v práci na projektu pokračovat, přestože dva měsíce z tohoto období zasahovaly do období školních prázdnin. Červenec a srpen znamenaly sice přestávku v práci pro pedagogy, nicméně byly před námi další úkoly, které bylo nutno pečlivě naplánovat.

Zástupci vedení projektového týmu z obou škol se tedy v červenci sešli se zástupci firmy KUSTOD, s. r. o., která se zavázala externě vypracovat dokumenty nezbytné k úspěšnému pokračování realizace projektu a předali mu potřebné podklady. Po konzultacích se zástupci škol byla v průběhu srpna firmou vyhotovena konečná podoba plánu pilotního ověřování ŠVP pro každou školu, následně byly zpracovány a školám předány plány reformy kurikul obou škol a plány vertikální a horizontální prostupnosti v ŠVP.

V září byli pedagogové seznámeni s uvedenými dokumenty a s podrobným harmonogramem činností a byly jim přiděleny role v rámci prací v projektu. Na základě Plánů pilotáží bylo v září zahájeno pilotní ověřování inovovaných ŠVP a produktů v rámci inovace vytvořených. Při těchto pilotážích se pedagogové snaží o maximální využití techniky financované z prostředků projektu. Na základě reflexe uskutečněných vyučovacích hodin jsou průběžně diskutovány a prováděny korekce v ŠVP a kurikulu škol. Učitelé začali v září také oslovovat firmy a další sociální partnery v regionu za účelem konzultací na téma začleňování jejich požadavků a inovativních metod do výuky a zapracování potřeb na trhu práce do ŠVP.

V těchto činnostech budou naši učitelé pokračovat až do konce školního roku. Pedagogové budou do výuky zavádět prvky, které do ŠVP navrhli v rámci inovace v předcházející fázi projektu, vyhodnocovat jejich efektivitu ve výuce a provádět v ŠVP případné korekce.